



COMUNE DI ANDALO

Provincia di Trento

DETERMINAZIONE N. 283 del 12/10/2022

Settore Lavori Pubblici, Patrimonio, Servizi Pubblici e Cantiere Comunale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

OGGETTO: APPROVAZIONE, A TUTTI GLI EFFETTI, DELLA PRIMA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI UNA PARTE DI VIA PAGANELLA, VIA CADIN E MASO GHEZZI UNITA' MINIMA FUNZIONALE B CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE IN UN'OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D'AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL 23 DICEMBRE 2013 (SUPPLEMENTO ORDINARIO ALLA G.U. N. 18 DEL 23 GENNAIO 2014) - AGGIORNATI AL DECRETO 27 SETTEMBRE 2017 IN G.U. N. 244 DEL 18 OTTOBRE 2017.CUP: E49J21006640005CIG: 8870438501

Preso atto che con la deliberazione giuntale n. 97 di data 12.08.2021, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato, in sola linea tecnica, e con la determina n. 204 di data 13.08.2021 del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici, Patrimonio – Cantiere comunale e Servizi Pubblici è stato approvato, a tutti gli effetti, il progetto esecutivo relativo all'unità minima funzionale B - "Via Paganella, Via Clamer, Via Laghet, Via Melchiori (parte)" dei lavori di "efficientamento dell'illuminazione pubblica di una parte di Via Paganella, Via Cadin e Maso Grezzi" con ridotto impatto ambientale in un'ottica di ciclo di vita, ai sensi del piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (pan gpp) e del decreto del ministro dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare del [23 dicembre 2013](#) (supplemento ordinario alla g.u. n. 18 del 23 gennaio 2014) - aggiornati al decreto 27 settembre 2017 in G.U. n. 244 del 18 ottobre 2017, così come predisposta dal dott. Ing. Stefano Ioriatti con studio tecnico in Baselga di Pinè (TN) e comportante una spesa complessiva di €. 120.000,00.= di cui €. 85.507,53.= per lavori a base d'asta, €. 6.351,82.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, €. 1.710,15 per costi Covid-19 (deli. 1172 PAT) ed €. €. 26.430,49.= per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Vista la determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici, Patrimonio – Cantiere comunale e Servizi Pubblici n. 204 di data 13.08.2021 con cui è stato approvato, a tutti gli effetti, il progetto esecutivo relativo ai lavori di UNITÀ MINIMA FUNZIONALE B dei lavori di "efficientamento dell'illuminazione pubblica di una parte di Via Paganella, Via Cadin e Maso Grezzi" con ridotto impatto ambientale in un'ottica di ciclo di vita, ai sensi del piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (pan gpp) e del decreto del ministro dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare del [23 dicembre 2013](#) (supplemento ordinario alla G.U. n. 18 del 23 gennaio 2014) - aggiornati al decreto 27 settembre 2017 in G.U. n. 244 del 18 ottobre 2017, predisposto dal dott. Ing. Stefano Ioriatti con studio tecnico in Baselga di Pinè (TN) nell'importo complessivo di €. 120.000,00.= di cui €. 85.507,53.= per lavori a base d'asta, €. 6.351,82.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, €. 1.710,15 per costi Covid-19 (deli. 1172 PAT) ed €. 26.430,49.= per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Evidenziato che con la stessa determinazione n. 204 di data 01.09.2020 è stato stabilito di affidare i lavori oggetto del progetto esecutivo in precedenza richiamato, mediante il sistema del cottimo fiduciario di cui agli articoli 52, comma 3, della L.P. 10.09.1993 n. 26 e 176, comma 1, lett. a), del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. previa gara telematica da espletare per il tramite della "Gestione associata della Paganella in materia di contratti e appalti di lavori servizi e forniture" (con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso da determinarsi mediante il massimo ribasso sull'importo posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della L.P. 2/2016 e dell'articolo 80, comma 2, lettera a) del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg., senza ricorso alla valutazione delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della medesima L.P. 26/93) e con previsione della possibilità di disporre la consegna anticipata dei lavori in pendenza di contratto (con obbligo per l'impresa aggiudicatrice ad iniziarli entro 15 settembre 2021), ai sensi dell'articolo 46 L.P. 26/1993 e s.m., previa verifica dei requisiti di legge.

Atteso che con la più volte citata determinazione n. 204/2021 è stata delegata alla Centrale Unica di Committenza istituita presso la "Gestione Associata tra i Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore e la Comunità della Paganella del Servizio Urbanistica, Lavori pubblici e Patrimonio" l'effettuazione, ai sensi dell'articolo 178, comma 1, del D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg., del confronto concorrenziale telematico sulla piattaforma e-procurement della Provincia Autonoma di Trento, denominata Mercurio, con invito a cinque Imprese in possesso della necessaria qualificazione ed accreditate alla medesima piattaforma "Mercurio", che si impegnino ad iniziare i lavori entro 5 (cinque) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione provvisoria e, comunque, entro il termine massimo del 15 settembre 2021, come espressamente richiesto dell'articolo 1, commi 29-37, della L. 27.12.2019 n. 160.

Vista la determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici, Patrimonio – Cantiere comunale e Servizi Pubblici n. 231 di data 13.09.2021 con la quale si è preso atto e confermato, in via definitiva, l'aggiudicazione all'Impresa ELETTRICA S.R.L. con sede a Predaia Via del Plan del Sant n. 36 frazione Mollaro (C.F. e P.IVA. 01229300221) dei lavori relativi all'unità minima funzionale B dei lavori di "efficientamento

dell'illuminazione pubblica di una parte di Via Paganella, Via Cadin e Maso Ghezzi" con ridotto impatto ambientale in un'ottica di ciclo di vita, ai sensi del piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (pan gpp) e del decreto del ministro dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare del [23 dicembre 2013](#) (supplemento ordinario alla G.U. n. 18 del 23 gennaio 2014) - aggiornati al decreto 27 settembre 2017 in G.U. n. 244 del 18 ottobre 2017 per il prezzo di €. 80.562,09.= (Euro ottantamila cinquecentosessantadue/zeronove), così determinato in seguito al ribasso del 15,212% (quindici virgola duecentododici per cento) sul prezzo base d'asta di €. 85.507,53.= (al netto della somma di €. 8.061,97.= relativa agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) come evidenziato dal verbale di confronto concorrenziale di data 26.08.2021.

Atteso che i summenzionati lavori sono stati consegnati in data 13/09/2021 all'impresa ELETTRICA S.R.L. con sede a Predaia Via del Plan del Sant n. 36 frazione Mollaro (C.F. e P.IVA. 01229300221), sospesi in data 08/12/2021, ripresi in data 21/03/2022 e nuovamente sospesi in data 13/06/2022.

Considerato che durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di:

- Modificare un punto luce per il miglioramento dell'illuminazione su vicolo nel centro storico e sostituire due apparecchi a parete per l'illuminazione di piazzale Dolomiti.

Constatato che il dott. Ing. STEFANO IORIATTI con studio tecnico a Baselga di Pinè (TN) Piazzetta Conti Schreck n. 5 C.F. RTTSFN75T30L378N P.IVA 01864860224, incaricato con deliberazione n. 69/2022, ha approntato una perizia di variante che prevede un importo complessivo di spesa di Euro 120.000,00.= senza nessun incremento della spesa complessiva rispetto al progetto originario.

Preso atto che, in base alla precitata perizia di variante, il quadro economico dell'opera risulta così di seguito modificato:

- importo complessivo dell'opera: €. 120.000,00.=;
- lavori a base d'asta affidati all'impresa ELETTRICA S.R.L. con sede a Predaia Via del Plan del Sant n. 36 frazione Mollaro (C.F. e P.IVA. 01229300221), importo a seguito della prima perizia di variante pari ad €. 89.503,92.= (con un aumento del 11,099% rispetto all'importo contrattuale di €. 80.562,09.=), al netto del ribasso d'asta del 15,212% ed al lordo dell'importo di €. 8.061,97.= relativo agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- importo somme a disposizione dell'amministrazione: €. 30.496,08.=.

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 110 di data 20.09.2022, immediatamente esecutiva, con la quale è stata approvata, in sola linea tecnica, la prima perizia di variante ai lavori di "efficientamento dell'illuminazione pubblica di una parte di Via Paganella, Via Cadin e Maso Ghezzi" unità minima funzionale B predisposta dal dott. Ing. Stefano Ioriatti con studio tecnico in Baselga di Pinè (TN) negli elaborati in premessa indicati e nell'importo complessivo di spesa di €. 120.000,00.= di cui €. 89.503,92.= per lavori appaltati dalla ditta ELETTRICA S.R.L. con sede a Predaia Via del Plan del Sant n. 36 frazione Mollaro (C.F. e P.IVA. 01229300221) ed €. 30.496,08.= per somme a disposizione dell'Amministrazione

Verificato che la prima perizia suppletiva e di variante ai lavori di "efficientamento dell'illuminazione pubblica di una parte di Via Paganella, Via Cadin e Maso Ghezzi" UNITÀ MINIMA FUNZIONALE B non comporta nessun aumento di spesa rispetto all'importo originario di progetto.

Accertato che a seguito della prima perizia suppletiva e di variante il progetto dei lavori di "efficientamento dell'illuminazione pubblica di una parte di Via Paganella, Via Cadin e Maso Ghezzi" UNITÀ MINIMA FUNZIONALE B - non ha subito variazioni dal punto di vista architettonico e pertanto non necessitano ulteriori autorizzazioni.

Rilevato che, con il provvedimento di che trattasi, non sono superati, per quanto riguarda le opere principali, i limiti previsti dall'articolo 27, comma 2, lett. f) della L.P. 09.03.2016 n. 2 e s.m. stante il fatto che l'ammontare complessivo dei lavori suppletivi al contratto stipulato con l'impresa ELETTRICA S.R.L. con sede a Predaia Via del Plan del Sant n. 36 frazione Mollaro (C.F. e P.IVA. 01229300221), risulta aumentato al 11,099% rispetto all'importo originario del contratto stesso, senza, peraltro, che le modifiche apportate alterino la natura complessiva del contratto.

Preso atto che con la citata delibera n. 110/2022 la Giunta Comunale ha demandato al Responsabile dell'Ufficio "Lavori pubblici, Patrimonio, Cantiere Comunale, Servizi pubblici" l'approvazione, a tutti gli effetti, della prima perizia di variante ai lavori di "efficientamento dell'illuminazione pubblica di una parte

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti della legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D. Lgs 82/2005).

L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (D. Lgs 39/1993 art. 3)

di Via Paganella, Via Cadin e Maso Ghezzi” UNITÀ MINIMA FUNZIONALE B autorizzandolo per la successiva sottoscrizione dell’atto di sottomissione n. 1 con verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 relativi all’appalto dei lavori principali, già sottoscritti per accettazione dalla ditta appaltatrice, ELETTRICA S.R.L. con sede a Predaia Via del Plan del Sant n. 36 frazione Mollaro (C.F. e P.IVA. 01229300221).

Ritenuto, quindi, di poter procedere all’approvazione, a tutti gli effetti, della prima perizia di variante relativa al progetto dei lavori di “efficientamento dell’illuminazione pubblica di una parte di Via Paganella, Via Cadin e Maso Ghezzi” UNITÀ MINIMA FUNZIONALE B ed alla successiva sottoscrizione dell’atto di sottomissione n. 1 e del verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1, già sottoscritti per accettazione dalla ditta appaltatrice ELETTRICA S.R.L. con sede a Predaia Via del Plan del Sant n. 36 frazione Mollaro (C.F. e P.IVA. 01229300221).

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 11 di data 19.02.2007 con cui sono stati individuati gli atti di competenza del Segretario comunale e dei responsabili degli uffici comunali.

Visto il Decreto n. 3 di data 15.04.2020 con il quale il Sindaco ha confermato, anche per l’anno 2020, i Responsabili degli Uffici comunali nominati con decreto n. 1/2017 e successivamente confermati con decreto n. 1/2018, n. 1/2019 n. 3/2020.

Vista la deliberazione consiliare n. 7 di data 04.04.2022, esecutiva a termini di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024, il D.U.P. per il triennio 2022-2024 e la nota integrativa al bilancio 2022-2024.

Vista, altresì, la delibera giuntale n. 34 di data 19.04.2022, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. per l’esercizio 2022-2024, affidando le risorse finanziarie necessarie ai Responsabili dei servizi.

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25 coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n.11, dalla legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27.

Vista la Legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31.

Vista la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42”.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m..

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.5.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile.

Visto il Regolamento di attuazione dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile.

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 7 dd. 16.03.2018, esecutiva a termini di legge.

Vista la L.P. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg.;

Vista la L.P. 19.07.1990 n. 23 e s.m. ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.P. 22.05.1991 n. 10-40/Leg.;

Vista la L.R. 04.01.1993, n. 1 e ss.mm.

Visto lo Statuto comunale.

Tutto ciò premesso.

DETERMINA

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti della legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D. Lgs 82/2005). L’indicazione de nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (D. Lgs 39/1993 art. 3)

- 1) Di approvare, a tutti gli effetti, la prima perizia di variante relativa al progetto dei lavori di "efficientamento dell'illuminazione pubblica di una parte di Via Paganella, Via Cadin e Maso Ghezzi" UNITÀ MINIMA FUNZIONALE B, così come elaborata dal dott. Ing. Stefano Ioriatti con studio tecnico in Baselga di Pinè (TN) negli elaborati in premessa indicati e nell'importo complessivo di spesa di €. 120.000,00.= di cui €. 89.503,92.= per lavori appaltati dalla ditta ELETTRICA S.R.L. con sede a Predaia Via del Plan del Sant n. 36 frazione Mollaro (C.F. e P.IVA. 01229300221) ed €. 30.496,08.= per somme a disposizione dell'Amministrazione.
- 2) Di dare atto che la perizia in precedenza approvata non comporta nessuna spesa aggiuntiva rispetto all'importo originario di progetto.
- 3) Di sottoscrivere l'atto di sottomissione n. 1 ed il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 relativi al contratto di appalto delle opere relative ai lavori di "efficientamento dell'illuminazione pubblica di una parte di Via Paganella, Via Cadin e Maso Ghezzi" UNITÀ MINIMA FUNZIONALE B già sottoscritti per accettazione della ditta appaltatrice ELETTRICA S.R.L. con sede a Predaia Via del Plan del Sant n. 36 frazione Mollaro (C.F. e P.IVA. 01229300221) dando atto che la maggiore spesa di €. 8.941,83.= + IVA rispetto all'importo di contratto di appalto trova copertura nel quadro economico del progetto esecutivo dei lavori di "efficientamento dell'illuminazione pubblica di una parte di Via Paganella, Via Cadin e Maso Ghezzi" UNITÀ MINIMA FUNZIONALE B approvato a tutti gli effetti con la già citata determinazione n. 204 di data 13.08.2021.
- 4) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 7 di data 16/03/2018.
- 5) Di inviare all'Ufficio di Segreteria l'originale della presente determinazione per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli atti.
- 6) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Sindaco.
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi ne abbia interesse, o per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni dalla notifica o dalla sua conoscenza, ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

Il Responsabile
Ivan Meneghini