COMUNE DI ANDALO

Provincia Autonoma di Trento

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA LAVORI

in pendenza di contratto di appalto

(art. 53 L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e art. 17 commi 8 e 9 del D.Lgs. 36/2023)

OGGETTO:	**Lavori di SOMMA URGENZA per l'evento calamitoso verificatosi il giorno venerdì 12 luglio 2024 nel Comune catastale di Molveno per la messa in sicurezza dell'opera di presa denominata "Valperse" e delle tubazioni di adduzioni che partono dalla stessa presa e dalla presa Valazza, oltre ad ulteriori danni lungo la strada di accesso alle prese stesse.**
VERBALE DI SOMMA URGENZA	Prot. n. 3701. dd. 18 luglio 2024
IMPRESA:	TER SYSTEM s.r.l. con sede a CAVEDAGO (TN) Via Maso Canton n.61 (C.F. e P.IVA. 02056610229)
TEMPO UTILE CONTRATTUALE	180 giorni
RIBASSO	
IMPORTO DI CONTRATTO:	
DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA:	

L'anno ***2024 il giorno 19 del mese di luglio*** a seguito di preavviso, si sono riuniti sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori i signori:

- *sig. Rino Zeni* — *Titolare e legale rappresentante dell'impresa TER SYSTEM s.r.l.*
- *ing. Luca Flaim* — *Direttore dei lavori*
- *ing. Ivan Meneghini* — *Responsabile del Procedimento*

il sottoscritto ing. Luca Flaim in qualità di direttore dei lavori visto l'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, alla presenza del titolare dell'impresa affidataria, ha proceduto alla consegna dei lavori in oggetto.

Il tempo utile per dare ultimati i lavori viene stabilito in **180 (centoottanta)** giorni naturali successivi e continui a decorrere dalla data del presente verbale di consegna.

Alla presenza continua degli intervenuti e sulla scorta degli elaborati progettuali il Direttore dei Lavori:

a) ha accertato che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose che in qualche modo possano impedire il regolare svolgimento dei lavori o cose che possano creare ostacoli non previsti nel progetto;

b) ha indicato le aree, i locali ed i mezzi d'opera concessi all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori;

c) ha verificato che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone ed ha illustrato i lavori da eseguirsi;

d) ha riscontrato le misure e tutte le altre circostanze di dato relative ai lavori medesimi;

Il signor Rino Zeni, dichiara di non avere difficoltà o dubbi, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare con il presente atto al formale consegna del lavoro indicato che, uniformemente alle norme contrattuali, a partire dalla data del presente verbale, dovrà essere completato in 180 giorni naturali consecutivi e quindi entro il giorno **15 gennaio 2025**.

Dal momento che la consegna effettuata sotto le riserve di legge in attesa del contratto (ai sensi dell'art. 17 comma 9 del D.Lgs. 36/2023), l'impresa prende atto che il pagamento della prima rata di acconto non potrà essere effettuata se non dopo la regolare stipulazione del contratto e, se dovuta, la sua registrazione, restando inteso che il termine contrattuale per l'esecuzione dei lavori decorre dalla data del presente verbale.

Atto redatto in doppio esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.

Andalo (TN), 19/07/2024

L'APPALTATORE
Rino Zeni

TER SYSTEM S.R.L.
38010 CAVEDAGO (TN)
Via Maso Canton, 61
Tel./Fax 0461 654005
P.IVA 02056610229

IL DIRETTORE DEI LAVORI
ing. Luca Flaim

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROV. DI TRENTO
dott. ing. L U C A F L A I M
ISCRIZIONE ALBO N° 1581

Visto!
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

COMUNE DI ANDALO (Trento)