

COMUNE DI ANDALO
Provincia di Trento



Verbale di deliberazione n. 110
Della Giunta Comunale

OGGETTO:	APPROVAZIONE, IN LINEA TECNICA, DELLA PRIMA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI «EFFICIENTAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI UNA PARTE DI VIA PAGANELLA, VIA CADIN E MASO GHEZZI – UNITA' MINIMA FUNZIONALE B» CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE IN UN'OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D'AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL 23 DICEMBRE 2013 (SUPPLEMENTO ORDINARIO ALLA G.U. N. 18 DEL 23 GENNAIO 2014) - AGGIORNATI AL DECRETO 27 SETTEMBRE 2017 IN G.U. N. 244 DEL 18 OTTOBRE 2017. CUP: E49J21006640005 CIG: 8870438501
-----------------	---

L'anno duemilaventidue addì venti del mese di Settembre alle ore 18:35, nella sala delle riunioni della sede del Comune di Andalo, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è svolta la seduta della Giunta Comunale.

PERLI ALBERTO	Sindaco	Presente
BOTTAMEDI ELEONORA	Vice Sindaco	Presente
GHEZZI RUGGERO	Assessore	Presente
BOTTAMEDI MIRKO	Assessore	Presente
OSTI CLAUDIA	Assessore	Presente

Totale presenze: 5

Assiste in videoconferenza il Segretario PANCHERI DANIEL DAVID.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, PERLI ALBERTO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
PERLI ALBERTO
Documento firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
PANCHERI DANIEL DAVID
Documento firmato digitalmente



COMUNE DI ANDALO

Provincia di Trento

Giunta Comunale

Seduta del 20/09/2022

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO:	APPROVAZIONE, IN LINEA TECNICA, DELLA PRIMA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI «EFFICIENTAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI UNA PARTE DI VIA PAGANELLA, VIA CADIN E MASO GHEZZI – UNITA' MINIMA FUNZIONALE B» CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE IN UN'OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D'AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL 23 DICEMBRE 2013 (SUPPLEMENTO ORDINARIO ALLA G.U. N. 18 DEL 23 GENNAIO 2014) - AGGIORNATI AL DECRETO 27 SETTEMBRE 2017 IN G.U. N. 244 DEL 18 OTTOBRE 2017. CUP: E49J21006640005 CIG: 8870438501
----------	--

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA

Vista la suddetta proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica - amministrativa.

Li, 20/09/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MENECHINI IVAN

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Vista la suddetta proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Li, 20/09/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BOTTAMEDI MORENA

OGGETTO:	APPROVAZIONE, IN LINEA TECNICA, DELLA PRIMA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI «EFFICIENTAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI UNA PARTE DI VIA PAGANELLA, VIA CADIN E MASO GHEZZI – UNITÀ MINIMA FUNZIONALE B» CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE IN UN'OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D'AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL 23 DICEMBRE 2013 (SUPPLEMENTO ORDINARIO ALLA G.U. N. 18 DEL 23 GENNAIO 2014) - AGGIORNATI AL DECRETO 27 SETTEMBRE 2017 IN G.U. N. 244 DEL 18 OTTOBRE 2017. CUP: E49J21006640005 CIG: 8870438501
----------	---

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione giuntale n. 97 di data 12.08.2021, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato, in sola linea tecnica, il progetto esecutivo relativo all'unità minima funzionale B - “Via Paganella, Via Clamer, Via Laghet, Via Melchiori (parte)” dei lavori di “efficientamento dell'illuminazione pubblica di una parte di Via Paganella, Via Cadin e Maso Grezzi” con ridotto impatto ambientale in un'ottica di ciclo di vita, ai sensi del piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (pan gpp) e del decreto del ministro dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare del 23 dicembre 2013 (supplemento ordinario alla g.u. n. 18 del 23 gennaio 2014) - aggiornati al decreto 27 settembre 2017 in G.U. n. 244 del 18 ottobre 2017, così come predisposta dal dott. Ing. Stefano Ioriatti con studio tecnico in Baselga di Pinè (TN) e comportante una spesa complessiva di €. 120.000,00.= di cui €. 85.507,53.= per lavori a base d'asta, €. 6.351,82.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, €. 1.710,15 per costi Covid-19 (deli. 1172 PAT) ed €. 26.430,49.= per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Vista la determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici, Patrimonio – Cantiere comunale e Servizi Pubblici n. 204 di data 13.08.2021 con cui è stato approvato, a tutti gli effetti, il progetto esecutivo relativo ai lavori di UNITÀ MINIMA FUNZIONALE B dei lavori di “efficientamento dell'illuminazione pubblica di una parte di Via Paganella, Via Cadin e Maso Grezzi” con ridotto impatto ambientale in un'ottica di ciclo di vita, ai sensi del piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (pan gpp) e del decreto del ministro dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare del 23 dicembre 2013 (supplemento ordinario alla G.U. n. 18 del 23 gennaio 2014) - aggiornati al decreto 27 settembre 2017 in G.U. n. 244 del 18 ottobre 2017, predisposto dal dott. Ing. Stefano Ioriatti con studio tecnico in Basella di Pinè (TN) nell'importo complessivo di €. 120.000,00.= di cui €. 85.507,53.= per lavori a base d'asta, €. 6.351,82.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, €. 1.710,15 per costi Covid-19 (deli. 1172 PAT) ed €. 26.430,49.= per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Evidenziato che con la stessa determinazione n. 204 di data 01.09.2020 è stato stabilito di affidare i lavori oggetto del progetto esecutivo in precedenza richiamato, mediante il sistema del cottimo fiduciario di cui agli articoli 52, comma 3, della L.P. 10.09.1993 n. 26 e 176, comma 1, lett. a), del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. previa gara telematica da espletare per il tramite della “Gestione associata della Paganella in materia di contratti e appalti di lavori servizi e forniture” (con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso da determinarsi mediante il massimo ribasso sull'importo posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della L.P. 2/2016 e dell'articolo 80, comma 2, lettera a) del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg., senza ricorso alla valutazione delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della medesima L.P. 26/93) e con previsione della possibilità di disporre la consegna anticipata dei lavori in pendenza di contratto (con obbligo per l'impresa aggiudicatrice ad iniziarli entro 15 settembre 2021), ai sensi dell'articolo 46 L.P. 26/1993 e s.m., previa verifica dei requisiti di legge.

Atteso che con la più volte citata determinazione n. 204/2021 è stata delegata alla Centrale Unica di Committenza istituita presso la “Gestione Associata tra i Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore e la Comunità della Paganella del Servizio Urbanistica, Lavori pubblici e Patrimonio” l'effettuazione, ai sensi dell'articolo 178, comma 1, del D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg., del confronto concorrenziale telematico sulla piattaforma e-procurement della Provincia Autonoma di Trento, denominata Mercurio, con invito a cinque Imprese in possesso della necessaria qualificazione ed accreditate alla medesima piattaforma “Mercurio”, che si impegnino ad iniziare i

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/2005). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (D.Lgs. 39/1993 art. 3)

lavori entro 5 (cinque) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione provvisoria e, comunque, entro il termine massimo del 15 settembre 2021, come espressamente richiesto dell'articolo 1, commi 29-37, della L. 27.12.2019 n. 160.

Vista la determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici, Patrimonio – Cantiere comunale e Servizi Pubblici n. 231 di data 13.09.2021 con la quale si è preso atto e confermato, in via definitiva, l'aggiudicazione all'Impresa ELETTRICA S.R.L. con sede a Predaia Via del Plan del Sant n. 36 frazione Mollaro (C.F. e P.IVA. 01229300221) dei lavori relativi all'unità minima funzionale B dei lavori di “efficientamento dell'illuminazione pubblica di una parte di Via Paganella, Via Cadin e Maso Ghezzi” con ridotto impatto ambientale in un'ottica di ciclo di vita, ai sensi del piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (pan gpp) e del decreto del ministro dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare del 23 dicembre 2013 (supplemento ordinario alla G.U. n. 18 del 23 gennaio 2014) - aggiornati al decreto 27 settembre 2017 in G.U. n. 244 del 18 ottobre 2017 per il prezzo di €. 80.562,09.= (Euro ottantamilaquattrocentosessantadue/zeronove), così determinato in seguito al ribasso del 15,212% (quindicivirgoladuecentododicipercento) sul prezzo base d'asta di €. 85.507,53.= (al netto della somma di €. 8.061,97.= relativa agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) come evidenziato dal verbale di confronto concorrenziale di data 26.08.2021.

Considerato che durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di:

- Modificare un punto luce per il miglioramento dell'illuminazione su vicolo nel centro storico e sostituzione di due apparecchi a parete per l'illuminazione del piazzale Dolomiti.

Preso atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 69 di data 28.06.2022, immediatamente esecutiva, è stato affidato all'ing. STEFANO IORIATTI con studio tecnico a Baselga di Pinè(TN) Piazzetta Conti Schreck n. 5 C.F. RTTSFN75T30L378N P.IVA 01864860224 l'incarico per la stesura della prima perizia di variante al progetto esecutivo dei lavori di UNITÀ MINIMA FUNZIONALE 2 (B) dei lavori di “efficientamento dell'illuminazione pubblica di una parte di Via Paganella, Via Cadin e Maso Ghezzi” con ridotto impatto ambientale in un'ottica di ciclo di vita, ai sensi del piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (pan gpp) e del decreto del ministro dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare del 23 dicembre 2013 (supplemento ordinario alla G.U. n. 18 del 23 gennaio 2014) - aggiornati al decreto 27 settembre 2017 in G.U. n. 244 del 18 ottobre 2017

Visti gli elaborati della prima perizia di variante al progetto esecutivo dei lavori di unità minima funzionale B dei lavori di “efficientamento dell'illuminazione pubblica di una parte di Via Paganella, Via Cadin e Maso Ghezzi” predisposti dal dott. Ing. Stefano Ioriatti con studio tecnico in Baselga di Pinè:

- Relazione tecnica illustrativa;
- Computo estimativo;
- Quadro comparativo;
- Analisi prezzi;
- Schema atto di sottomissione n. 1;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1;
- Quadro economico;
- Tav E.T. 332.0.01B Impianti illuminazione Via Paganella;
- Tav E.T. 331.0.02B Impianti illuminazione Via Clamer.

Esaminati, quindi, gli elaborati della prima perizia di variante predisposti dal dott. Ing. Stefano Ioriatti con studio tecnico in Baselga di Pinè, sulla base dei quali il quadro economico dell'opera risulta così di seguito modificato:

- importo complessivo dell'opera: €. 120.000,00.==;
- lavori a base d'asta affidati all'impresa ELETTRICA S.R.L. con sede a Predaia Via del Plan del Sant n. 36 frazione Mollaro (C.F. e P.IVA. 01229300221), importo a seguito della prima perizia di variante pari ad €. 89.503,92.= (con un aumento del 11,099% rispetto all'importo contrattuale di €. 80.562,09.=), al netto del ribasso d'asta del 15,212% ed al lordo dell'importo di €. 8.061,97.= relativo agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- importo somme a disposizione dell'amministrazione: €. 30.496,08.=.

Verificato che la prima perizia di variante dei lavori di “efficientamento dell'illuminazione pubblica di una parte di Via Paganella, Via Cadin e Maso Ghezzi” - unità minima funzionale B non comporta nessun aumento di spesa rispetto all'importo originario di progetto.

Accertato che a seguito della prima perizia di variante il progetto dei lavori di “efficientamento dell'illuminazione pubblica di una parte di Via Paganella, Via Cadin e Maso Ghezzi” unità minima funzionale B non necessita di ulteriori autorizzazioni.

Rilevato che, con il provvedimento di che trattasi, non sono superati, per quanto riguarda le opere principali, i limiti previsti dall'articolo 27, comma 2, lett. f) della L.P. 09.03.2016 n. 2 e s.m. stante il fatto che l'ammontare complessivo dei lavori suppletivi al contratto stipulato con l'impresa ELETTRICA S.R.L. con sede a Predaia Via del Plan del Sant n. 36 frazione Mollaro (C.F. e P.IVA. 01229300221), risulta aumentato del 11,099% rispetto all'importo originario del contratto stesso, senza, peraltro, che le modifiche apportate alterino la natura complessiva del contratto.

Ritenuto, quindi, di procedere all'approvazione, in sola linea tecnica, della prima perizia di variante relativa ai lavori di “efficientamento dell'illuminazione pubblica di una parte di Via Paganella, Via Cadin e Maso Ghezzi” unità minima funzionale B, così come elaborata dott. Ing. Stefano Ioriatti con studio tecnico in Baselga di Pinè (TN), demandando al Responsabile dell'Ufficio “Lavori pubblici, Patrimonio, Cantiere Comunale, Servizi pubblici”, ing. Ivan Meneghini l'approvazione, a tutti gli effetti, della medesima perizia ed autorizzando lo stesso a sottoscrivere l'atto di sottomissione n. 1 ed il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 relativi all'appalto dei lavori con la ditta ELETTRICA S.R.L. con sede a Predaia Via del Plan del Sant n. 36 frazione Mollaro (C.F. e P.IVA. 01229300221).

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 185, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici, Patrimonio – Servizi Pubblici e cantiere comunale, ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa;
- ai sensi dell'art. 185, comma 1 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 sulla medesima proposta di deliberazione il responsabile dell'Ufficio di ragioneria, ha espresso parere di regolarità contabile.

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.P. Trento 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.;

Vista la L.P. 09 marzo 2016, n. 2 di disciplina delle procedure di Appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture in recepimento della direttiva 2014/23/UE;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, relativamente alle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016.

Accertata la propria competenza ai sensi degli artt.li 26 e 28 del D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L - Testo unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto – Adige, modificato dal D.P.Reg. 03 aprile 2013, n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 02 maggio 2013, n. 3 e dalla L.R. 9 dicembre 2014, n. 11.

Visto la L.R. 3 maggio 2018 n. 2 che approva il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto -Adige;

Ad unanimità di voti legalmente espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) Di approvare, in linea tecnica, la prima perizia di variante ai lavori di “efficientamento dell'illuminazione pubblica di una parte di Via Paganella, Via Cadin e Maso Ghezzi” unità minima funzionale B predisposta dal dott. Ing. Stefano Ioriatti con studio tecnico in Baselga di Pinè (TN) negli elaborati in premessa indicati e nell'importo complessivo di spesa di €. 120.000,00.= di cui €. 89.503,92.= per lavori appaltati dalla ditta ELETTRICA S.R.L. con sede a Predaia Via del Plan del Sant n. 36 frazione Mollaro (C.F. e P.IVA. 01229300221) ed €. 30.496,08.= per somme a disposizione dell'Amministrazione.
- 2) Di dare atto che la perizia in precedenza approvata non comporta nessuna spesa aggiuntiva rispetto all'importo originario di progetto.

- 3) Di demandare al Responsabile dell'Ufficio "Lavori pubblici, Patrimonio, Cantiere Comunale, Servizi pubblici" l'approvazione, a tutti gli effetti, della prima perizia di variante ai lavori di "efficientamento dell'illuminazione pubblica di una parte di Via Paganella, Via Cadin e Maso Ghezzi" unità minima funzionale B autorizzandolo per la successiva sottoscrizione dell'atto di sottomissione n. 1 con verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 relativi all'appalto dei lavori principali, già sottoscritti per accettazione dalla ditta appaltatrice ELETTRICA S.R.L. con sede a Predaia Via del Plan del Sant n. 36 frazione Mollaro (C.F. e P.IVA. 01229300221).
- 4) Di riconoscere il presente atto soggetto a comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 183, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2.
- 5) Di dare atto che con separata ed autonoma votazione (ad unanimità di voti) il presente provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, al fine di consentire la immediata attivazione della procedura di prosecuzione dell'opera.
- 6) Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 2/2018;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.